

Matriz de Indicadores para Resultados

OBJETIVOS		INDICADORES						MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
TIPO	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA	DATOS	META	DATOS Avance al 30 de Jun 2022	META Avance al 30 de Jun 2022		
FIN	Familias de escasos recursos de Zihuatanejo mejoran sus condiciones de vida y obtienen certeza jurídica al regularizarse sus predios	Porcentaje de familias que obtuvieron certeza jurídica de sus predios en el periodo	(No. De familias de escasos recursos que obtuvieron certeza jurídica con la regularización/Total de familias programadas) x 100	(461/461) X 100	100%	(0/461)X100 0	0%	Guion metodológico, www.fibazi.gob.mx/mediosdeverificacion.php, Resp. Arq. José Ezequiel López Hdz.	Se cuenta con las escrituras debidamente requeridas
PROPÓSITO	Asentamientos humanos irregulares disminuyen su número en Zihuatanejo	Tasa de variación de asentamientos irregulares	((No. De asentamientos regularizados en el periodo/Total de asentamientos regularizados en el periodo anterior)-1) x 100	(9/4)-1) X 100	125%	(3/4)-1) X 100 -25%	-25%	Guion metodológico, www.fibazi.gob.mx/mediosdeverificacion.php, Resp. Arq. José Ezequiel López Hdz.	Se cuenta con la autorización del Ayuntamiento
COMPONENTES	Regularización de Asentamientos Humanos.	Porcentaje de asentamientos regularizados en el periodo	(No. De asentamientos regularizados en el periodo/Total de asentamientos programados) x 100	(9/9)x100=100	100%	(3/9)x100= 100	33%	Guion metodológico, www.fibazi.gob.mx/mediosdeverificacion.php, Resp. Arq. José Ezequiel López Hdz.	Se cuenta con la modificación del uso de suelo

**Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo.**  
**1ra Modificación. Avance al 30 de Jun 2022**  
 UR: Departamento de Proyectos.  
 No. y nombre del Pp: 5.1 Regularización de Asentamientos Humanos.

Matriz de Indicadores para Resultados

TIPO	OBJETIVOS		INDICADORES				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	
	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA	DATOS	META	DATOS Avance al 30 de Jun 2022			META Avance al 30 de Jun 2022
ACTIVIDADES	Levantamiento topográfico	Porcentaje de levantamientos topográficos realizados	No. De estudios topográficos realizados/Total de estudios programados) x 100	(9/9)x100=100	100%	(3/9)x100=100	33.33%	Guión metodológico, www.fibazi.gob.mx/mediosdeverificación.php, Resp. Arq. José Ezequiel López Hdz.	Se cuenta con equipo y personal para realizar los estudios
	Elaboración de estudios y proyectos para el diseño de la lotificación	Porcentaje de estudios y proyectos para diseño de lotificación realizados en el periodo	(No. De estudios y proyectos para diseño de lotificación/Total de estudios y proyectos programados) x 100	(6/6)x100=100	100%	(3/6)x100=102	50%	Guión metodológico, www.fibazi.gob.mx/mediosdeverificación.php, Resp. Arq. José Ezequiel López Hdz.	Se cuenta con los recursos para financiar proyectos
	Trámites de aprobación de proyectos de lotificación y registro	Porcentaje de trámites de lotificación y registro aprobados	(No. De trámites aprobados/Total de trámites programados) x 100	(9/9)x100=100	100%	(0/9)x100=100	0%	Guión metodológico, www.fibazi.gob.mx/mediosdeverificación.php, Resp. Arq. José Ezequiel López Hdz.	Se cuenta con la anuencia del Ayuntamiento
	Entrega física del predio al beneficiario	Porcentaje de predios entregados al beneficiario	(No. De predios entregados a los beneficiarios/Total de predios programados para entrega en Zihuatanejo) x 100	(9/9)x100=100	100%	(0/9)x100=104	0%	Guión metodológico, www.fibazi.gob.mx/mediosdeverificación.php, Resp. Arq. José Ezequiel López Hdz.	Se concluyó el proceso de regularización

Elaboró  
  
 Arq. Javiza Pérez Gutiérrez  
 Jefe de Departamento de Proyectos

Validó  
  
 Lic. Armando Rodríguez Medina  
 Jefe de la Oficina de Planeación

Autorizó  
  
 Dr. José María Morelos Martínez  
 Director General y Administración

Vo. Bo.  
  
 Lic. Eduardo Merel Campos  
 Comisario Público