



Observaciones: **Capturista**



josealedesmar - Capturista

06/07/2023 12:38:05 PM

El proyecto tiene 3 vertientes de Construcción, Equipamiento y Operación

+ Agregar

Fuentes de Financiamiento

Monto Global Aprobado

\$32,964,056.39

+ Agregar Fuente de Financiamiento





Tipo de Recurso ↕	Ciclo de Recurso ↕	Ramo ↕	Programa Presupuestario ↕	Programa Estatal o Municipal ↕	Aprobado ⌵	Modificado ↕	Acción ↕
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	12 - Salud	E 040 Servicios de asistencia social integral		\$32,964,056.39	\$32,964,056.39 ✎	✕ Eliminar

Beneficiarios

	1000	
-----------------------------------------------------------------------------------	------	-------------------------------------------------------------------------------------

Metas

[+ Agregar](#)







Unidad de Medida 	Meta 	 Editar 	 Eliminar 
Metros	4000	Editar	Eliminar


Geolocalización

Tipo de Georeferencia

Punto(s) Independiente(s) 

[Agregar georeferencia](#)


Estado 	Municipio 	Localidad 	Dirección 	Latitud / Longitud 	Eliminar 
Guerrero	Acapulco de Juárez	Acapulco de Juárez	Boulevard de las Naciones, Callejón sin nombre, que conecta a la Calle Copacabana, Ejido La Zanja, C.P. 39906	16.78427922/-99.79322825	Eliminar



Powered by Leaflet (<http://leaflet.cloudmade.com>) — © OpenStreetMap (<http://osm.org/copyright>) contributors

[🏠 Inicio \(../home.do\)](#)

[Guardar y Continuar →](#)



Observaciones: **Capturista**



josealedesmar - Capturista

06/07/2023 12:52:46 PM

No se reporta Avance Físico-Financiero, debido a que están en proceso de publicación las bases para realizar la licitación correspondiente

✕ Eliminar

+ Agregar

Avance Financiero

+ Registrar Avance

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2023 / ABR-JUN	\$32,964,056.39	\$32,964,056.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	✎ Editar

Avances Físicos

4000

⊕ Registrar Avance


Porcentaje Total de la Meta **0%**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2023 ABR-JUN	0	0%	✎ Editar

🏠 Inicio (../home.do)

← Anterior

Guardar y Continuar →



¡Registro Exitoso!

Haz completado satisfactoriamente el registro. Ahora puedes solicitar su validación.



FOLIO DEL REGISTRO

TMP_GRO230202232046

[Inicio \(/rft-web/home.do\)](#)

[← Anterior](#)

[Solicitar validación >](#)